



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Cipó

1

Terça-feira • 9 de Junho de 2020 • Ano V • Nº 1524

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Prefeitura Municipal de Cipó publica:

- **1º Termo Aditivo do Prazo de Execução do Contrato Nº 128/2019-FMS Tomada de Preços Nº 003/2019-FMS - Contratada: Udora Engenharia Eireli – ME.**



**Esse município tem
Imprensa Oficial.**

A Lei exige que todo gestor publique seus atos no seu veículo oficial para que a população tenha acesso e sua gestão seja transparente e clara. A Imprensa Oficial criada através de Lei, cumpre esse papel.

**Imprensa Oficial
do Município.**

Gestão Transparente e consciência limpa.

Termos Aditivos



**ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE CIPÓ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES**

1º TERMO ADITIVO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO Nº 128/2019-FMS

CONTRATO E PROCEDIMENTO: Contrato nº 128/2019

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2019-FMS

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CIPÓ

CONTRATADA: UDORA ENGENHARIA EIRELI – ME

OBJETO DO CONTRATO: Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia visando a realização e implantação de melhorias sanitárias domiciliares nas localidades da Várzea Grande, Caboge, Bariri, Gideão, Pioneiro e Bananeira, zona rural deste Município de acordo com termo de convênio nº CV 0071/2017 e conforme projeto básico e especificações e cronograma físico-financeiro, anexos ao edital e processo de licitação, Tomada de Preços nº 003/2019.

OBJETO TERMO ADITIVO: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação no prazo de execução do cronograma econômico financeiro geral prorrogado por mais 05 (cinco) meses, iniciando-se a partir do dia 22 de maio de 2020.

ESPÉCIE DE ADITIVO: prorrogação no prazo de execução por mais 05 (cinco) meses.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 57, II, da Lei nº. 8.666/93.

Cipó/BA, 22 de maio de 2020.

Tiago dos Santos
Presidente CPL

**PRAÇA JURACY MAGALHÃES S/N – CEP: 48450-000 | CIPÓ-BA – TEL: (75) 3435-1023
CNPJ: 13.808.936/0001-95 e-mail: copel.cipo2017@gmail.com**