



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Cipó

1

Quarta-feira • 17 de Junho de 2020 • Ano V • Nº 1535

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Prefeitura Municipal de Cipó publica:

- Extrato do 2º Termo Aditivo de Prazo - Contrato Nº 131/2019 – FMAS - Tomada de Preços Nº 001/2019 – FMAS - J. W. Montino Santos EIRELI.
- Extrato do 1º Termo Aditivo de Prazo - Contrato Nº 067/2019 – PMC - Pregão Presencial Nº 009/2019 - João Batista dos Santos de Cipó – ME.

Imprensa Oficial



Gestão transparente.
Os atos do gestor são publicados
no Diário Oficial próprio do município.

autonomia
Modernidade
Transparência

Termos Aditivos



**ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE CIPÓ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES**

**EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO
CONTRATO Nº 131/2019 - FMAS**

CONTRATO E PROCEDIMENTO: Contrato nº 131/2019 -FMAS

TOMADA DE PREÇOS Nº: 001/2019 - FMAS

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CIPÓ

CONTRATADA: J. W. MONTINO SANTOS EIRELI

OBJETO DO CONTRATO: Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia visando à reforma do Prédio da antiga cesta do povo para instalação da padaria escola na sede do Município de Cipó, projeto básico e especificações.

OBJETO TERMO ADITIVO: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo do Contrato nº 131/2019 – FMS de 06 (seis) meses, tendo o prazo de execução do cronograma econômico financeiro geral prorrogado por mais 02 (dois) meses, iniciando-se a partir do dia 03 de junho de 2020.

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA A DESPESA:

As despesas decorrentes do presente contrato foram empenhadas à conta da seguinte rubrica orçamentária:

UNIDADE	12.12	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, H. E URBANISMO.
AÇÃO	2.015	REFORMA MANUTENÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E BENS DE USO COMUM
ELEMENTO	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES
FONTE	00	RECURSOS ORDINARIOS

ESPÉCIE DE ADITIVO: Aditivo de Prazo e Execução.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 57 e 65, da Lei nº. 8.666/93.

Cipó/BA, 03 de junho de 2020.

Tiago dos Santos
Presidente CPL

**PRAÇA JURACY MAGALHÃES S/N – CEP: 48450-000 | CIPÓ-BA – TEL: (75) 3435-1023
CNPJ: 13.808.936/0001-95 e-mail: copel.cipo2017@gmail.com**



**ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE CIPÓ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES**

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 067/2019 – PMC

CONTRATO E PROCEDIMENTO: Contrato nº 067/2019 - PMC

PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2019

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CIPÓ

CONTRATADA: JOÃO BATISTA DOS SANTOS DE CIPÓ – ME

OBJETO DO CONTRATO: Contratação de empresa para prestação de serviços na manutenção preventiva e corretiva da rede de poços artesianos deste Município

OBJETO TERMO ADITIVO: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo do contrato nº 067/2019-PMC, por mais 12 (doze) meses, iniciando-se a partir do dia 10 de junho de 2020.

ESPÉCIE DE ADITIVO: Aditivo de prazo por mais 12 (doze) meses.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 57, II, da Lei nº. 8.666/93.

Cipó/BA, 10 de junho de 2020.

Tiago dos Santos
Presidente CPL

**PRAÇA JURACY MAGALHÃES S/N – CEP: 48450-000 | CIPÓ-BA – TEL: (75) 3435-1023
CNPJ: 13.808.936/0001-95 e-mail: copel.cipo2017@gmail.com**